

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মহিলা সংস্থা
১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-৩২.০২.০০০০.০০৬.১৬.০১৮.১৯. (অংশ-২) ৬০২

তারিখ: ০৩/১০/২০২২

বিষয় : ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই –সেপ্টেম্বর ২০২২) প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা সংস্থার ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই হতে সেপ্টেম্বর, ২০২২) প্রতিবেদন (হার্ড কপি ও সফট কপি) মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি -১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন -২ (দুই) ফর্দ।

স্বা. (০৩/১০/২০২২)
সৈয়দা মেহেরুন নেসা কবীর
পরিচালক (উপসচিব)
জাতীয় মহিলা সংস্থা
ফোন : ৪৮ ৩১৩ ৮৩৩

সচিব,
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ : অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

- ১। জনাব মো: ইনামুল হক, প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা)
- ২। নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা।
- ৩। অফিস কপি।

ই-গঠনাক্ষ ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩
১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই হতে সেপ্টেম্বর, ২০২২)
জাতীয় মহিলা সংস্থা

ক্র.নং	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	শস্যমাত্রা ২০২২-২০২৩						ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর)
							অসাধারণ	অতি উত্তর	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৮০%	৬০%	১০			১১
২	(১) ই-গঠনাক্ষ ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	(১.১) সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	(১.১.১) সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	* সেবা সহজিকরণের ডিজিটাইজেশনের উদ্ভাবনী ধারণা জেলা/উপজেলা শ্রবণ ০৮/০৯/২০২২ অব্যবহৃত করা হয়েছে। * নির্ধারিত তারিখে তা বাস্তবায়ন করা হবে।
			(১.২) ই-গঠনাক্ষ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার আটবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	(১.২.১) ই-গঠনাক্ষ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার আটবেজ প্রস্তুতকৃত।	তারিখ	১	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	* নির্ধারিত তারিখে ই-গঠনাক্ষ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালু রয়েছে।
			(১.৩) ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	(১.৩.১) ই-ফাইলে নোট নিশ্চিতকৃত	%	৪	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	৬০%	ই-ফাইলের নিশ্চিত করা হয়।
			(১.৪) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোবাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	(১.৪.১) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোবাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	তারিখ	৪	০৯/০৫/২০২২	১৬/০৫/২০২২	০৩/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৯/০৬/২০২২	২৯/০৬/২০২২	নির্ধারিত সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
				(১.৪.২) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোবাবেলায় বিষয় ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	--	১	--	--	--	২য় ও ৩য় প্রাক্তিক কর্মশালার আয়োজিত হবে।

hmg
 ০৯/০৫/২০২২
শাহিনা বেগম
 মনোবর্তন কর্মকর্তা
 জাতীয় মহিলা সংস্থা
 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

