

**সংযোজনী-৬ ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২**  
**জাতীয় মহিলা সংস্থার ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই হতে সেপ্টেম্বর, ২০২১)**

ক্র.নং	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই সেপ্টেম্বর, ২০২১)		
							অসাধারণ	উত্তর	চলতিমান			
১	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
১	(১) ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	২১	(১.১) উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	৫	তারিখ	৫	২৬/০৩/২০২২	২৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	নির্ধারিত তারিখের বাস্তবায়ন করা হবে।		
							২০/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২			
							৩০/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২০/০২/২০২২		নির্ধারিত তারিখের বাস্তবায়ন করা হবে।	
							৩০/০৮/২০২২	২৫/০৯/২০২২	৩০/০৯/২০২২			
							৬	৬	৬			সংস্থার প্রায় সকল ফাইল ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
							৬	৬	৬			
							৬	৬	৬			
							৬	৬	৬			
							৬	৬	৬			
							৬	৬	৬			
৬	৬	৬										
৬	৬	৬										
৬	৬	৬										
৬	৬	৬										
২	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২১	(১.২) তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	৪	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	হালনাগাদ করা হয়। www.jms.gov.bd প্রকাশ করা হয়।		
							৪	৩	২			
							৪	৩	২			
							৪	৩	২			
							৪	৩	২			
							৪	৩	২			
							৪	৩	২			
							৪	৩	২			
							৪	৩	২			
							৪	৩	২			
২	(২.২) ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৩	৩	%	৩	৩	৮০%	৭০%	৬০%	শতভাগ ব্যয় করা হবে।		
							৮	৩	২			
							৮	৩	২			
							৮	৩	২			
							৮	৩	২			
							৮	৩	২			
							৮	৩	২			
							৮	৩	২			
							৮	৩	২			
							৮	৩	২			
২	(২.৩) সেবা ডিজিটাইজেশন	৩	৩	তারিখ	৩	৩	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হবে।		
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			
							২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২			

**স্বাক্ষর**  
 ০৫/১০/২০২১  
 জাতীয় মহিলা সংস্থা  
 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়